





Cronograma físico-financeiro





Obra		Bancos												B.D.I.						Encargos Sociais					
CONSTRUÇÃO DE PONTES PERMANENTES EM MADEIRA, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.		SINAPI - 12/2022 - Amazonas												26,72% Construção e Reforma de Edifícios.						Desonerado: Horista: 83,73% Mensalista: 46,63%					
		Cronograma Físico e Financeiro																							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	Porcentagem	Custo	Porcentagem	Custo							
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	85.779,24	8,33%	7.145,41							
2	SERVIÇOS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	1.913.890,65	8,33%	159.427,09							
	Porcentagem		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		166.572,50	8,33%	7.145,41							
	Custo		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,65%	100,00%		166.572,50	8,33%	7.145,41							
	Porcentagem Acumulado		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,65%	100,00%		166.572,50	8,33%	7.145,41							
	Custo Acumulado		166.572,50	333.145,00	499.717,50	666.290,00	832.862,50	999.435,01	1.166.007,51	1.332.580,01	1.499.152,51	1.665.725,01	1.832.697,45	1.999.669,89		166.572,50	8,33%	7.145,41							


 Raimundo Norberto O. Torres
 Engº Civil
 CREM-AM 0420028471

