
  

Quant. Total Peso (%)
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 3,60 %
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 0,14 %
 3 BLOCO ADMINSTRATIVO 1 7,45 %
 4 BLOCO PICADEIRO E BAIAS 1 16,01 %
 5 BLOCO PISCINA 1 34,68 %
 6 BLOCO DE APOIO 1 9,79 %
 7 PÓRTICO DE ENTRADA E TOTEM 1 1,45 %
 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 10,28 %
 9 DRENAGEM 1 0,84 %
 10 MURO 1 2,76 %
 11 COBERTURA PASSARELA 1 1,48 %
 12 PAVIMENTAÇÃO 1 6,74 %
 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 4,79 %

Total sem BDI

Encargos Sociais

Desonerado: 
Horista: 90,87%

Mensalista: 52,15%

Orçamento Resumido

_______________________________________________________________
Paulo Onety de Souza Filho

Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos-SEMOSP

CREA-AM RNP 040865364-7
Decreto nº 018 de 02.01.2025

Obra Bancos B.D.I.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E 
EQUOTERAPIA, LOCALIZADO NA AVENIDA BOULEVARD PEDRO RATES DE 
OLIVEIRA S/N - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – SEMAS

SINAPI - 04/2025 - Amazonas
26,72%

Total do BDI
Total Geral

Item Descrição

Página 1 de 1


