

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL DESTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA INÁCIO COELHO, BAIRRO MONTE CRISTO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – FMPPDC, REFERENTE AO PROTOCOLO: REC – AM-1302504-20241023-03.		SINAPI - 03/2025 - Amazonas	26,72%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	50,00%	50,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%	
4	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%	
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	100,00%	
6	PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00%	50,00%	50,00%
7	PINTURA	100,00%		100,00%
8	COBERTURA	100,00%		100,00%
9	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%
10	FORRO	100,00%		100,00%
11	LOUÇAS E METAIS	100,00%		100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%	50,00%	50,00%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	50,00%	50,00%
15	LIMPEZA DA OBRA	100,00%		100,00%
Porcentagem			42,83%	57,17%
Custo				
Porcentagem Acumulada			42,83%	100,0%
Custo Acumulado				


Paulo Onery de Souza Filho
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos – SEMOSP
Decreto nº 004 de 04.01.2021